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Préambule 

 

Contexte et objet de la demande 
 

Le Syndicat mixte du Dropt aval assure la ma´trise dõouvrage des actions de gestion et 

dõentretien des milieux aquatiques sur le bassin versant de la Dourdenne. 

Cette comp®tence sõinscrit dans lõ®volution institutionnelle du territoire, cons®cutive ¨ 

la cr®ation, par arr°t® pr®fectoral en date du 1er janvier 2017, dõun nouvel 

®tablissement public issu de la fusion du Syndicat intercommunal dõam®nagement 

hydraulique du bassin de la Dourdenne et du Syndicat mixte du Dropt aval, 

conform®ment ¨ lõarr°t® pr®fectoral nÁ 47-2016-12-08-007. 

 

Dans ce cadre, le Syndicat mixte du Dropt aval porte depuis 2016 un Programme 

Pluriannuel de Gestion (PPG) du bassin versant de la Dourdenne, destiné à assurer, 

dans une logique de gestion coh®rente et concert®e, lõentretien des cours dõeau, la 

préservation et la restauration des milieux aquatiques ainsi que lõam®lioration du 

fonctionnement hydromorphologique des cours dõeau du bassin. 

 

Une premi¯re D®claration dõInt®r°t G®n®ral (DIG) a ®t® obtenue le 23 septembre 2016 

afin de permettre la mise en ïuvre de ce programme sur les propri®t®s riveraines 

concernées. 

Cette DIG a ensuite été renouvelée par arrêté préfectoral n° 47-2021-10-08-00005 en 

date du 8 octobre 2021, pour une durée de cinq ans. Elle arrive ainsi à échéance le 10 

octobre 2026. 

 

Cadre r®glementaire de la D®claration dõInt®r°t G®n®ral 
 

La pr®sente demande sõinscrit dans le cadre des dispositions de lõarticle L. 211-7 du 

Code de lõenvironnement. Cet article permet notamment aux collectivit®s territoriales, 

¨ leurs groupements et aux ®tablissements publics comp®tents de mettre en ïuvre les 

dispositions des articles L. 151-36 à L. 151-40 du Code rural et de la pêche maritime 

afin dõentreprendre des ®tudes, travaux, actions, ouvrages ou installations pr®sentant 

un caract¯re dõint®r°t g®n®ral ou dõurgence. 

 

Sont notamment concern®s, au titre de lõarticle L. 211-7 du Code de lõenvironnement, 

lõentretien et lõam®nagement des cours dõeau ainsi que les actions concourant ¨ la 

protection et à la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones 

humides et des formations boisées riveraines.  

 

Le recours ¨ la proc®dure de D®claration dõInt®r°t G®n®ral permet ainsi au ma´tre 

dõouvrage public dõintervenir, dans les conditions pr®vues par la r®glementation, sur 
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des terrains qui ne lui appartiennent pas, lorsque les travaux projetés présentent un 

caract¯re dõint®r°t g®n®ral. 

 

Le pr®sent dossier est ®galement ®tabli au regard des dispositions de lõarticle L. 151-

37 du Code rural et de la pêche maritime. Cet article prévoit notamment un régime 

sp®cifique pour les travaux dõentretien et de restauration des milieux aquatiques, qui 

sont dispens®s dõenqu°te publique sous r®serve, notamment, quõils nõentra´nent 

aucune expropriation et que le ma´tre dõouvrage ne pr®voie pas de demander de 

participation financière aux personnes intéressées , ce qui est le cas pour la présente 

demande. 

 

Ces dispositions ont été notamment introduites et renforcées dans le cadre de la loi n° 

2012-387 du 22 mars 2012 relative ¨ la simplification du droit et ¨ lõall¯gement des 

démarches administratives, communément désignée sous le terme de «loi Warsmann». 

Le pr®sent dossier est ainsi pr®sent® dans le cadre dõune 5LD ŘŜ ǘȅǇŜ ά²ŀǊǎƳŀƴƴέ, 

adapt®e aux op®rations dõentretien et de restauration des milieux aquatiques 

envisagées sur le bassin versant de la Dourdenne. 

 

N®cessit® dõune DIG transitoire 

 
ë lõapproche de lõ®ch®ance de la DIG actuellement en vigueur, le Syndicat mixte du 

Dropt aval a engag®, en lien avec les services de lõ£tat, une r®flexion sur les modalit®s 

de renouvellement du cadre administratif permettant dõassurer la continuit® des 

interventions sur le bassin versant de la Dourdenne. 

 

Une réunion de cadrage avec les services de la Direction départementale des territoires 

de Lot-et-Garonne (DDT 47), consacrée notamment au renouvellement de la DIG du 

bassin versant du Dropt, a permis dõexaminer les perspectives dõ®volution des diff®rents 

dispositifs de gestion actuellement en vigueur. 

 

Dans une volont® de coh®rence ¨ lõ®chelle du bassin du Dropt et afin de tendre, ¨ 

terme, vers une harmonisation des procédures administratives, il est envisagé de 

regrouper, lors de la prochaine révision globale du dispositif, les cadres de Déclaration 

dõIntérêt Général du bassin versant de la Dourdenne et du bassin versant du Dropt. 

 

Cette r®vision globale est envisag®e au d®but de lõann®e 2031, sous r®serve de la 

validation des modalités administratives et réglementaires correspondantes par les 

autorités compétentes. 

 

Dans lõintervalle, et afin dõassurer la continuit® des op®rations indispensables ¨ 

lõentretien courant et ¨ la gestion des cours dõeau du bassin versant de la Dourdenne, 

le Syndicat mixte du Dropt aval sollicite la mise en place dõune D®claration dõInt®r°t 
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Général transitoire , couvrant la p®riode comprise entre lõ®ch®ance de la DIG actuelle 

et la prochaine révision globale du dispositif.  

Cette demande transitoire vise exclusivement à maintenir un cadre juridique 

permettant la r®alisation des op®rations relevant de lõentretien courant et de la gestion 

des milieux aquatiques, dans la continuit® des pratiques mises en ïuvre au cours du 

précédent Programme Pluriannuel de Gestion. 

Le principe retenu ¨ lõissue des ®changes avec les services de lõ£tat est de distinguer 

clairement : 

¶ les op®rations relevant de lõentretien classique des cours dõeau et entrant dans 

le champ de la présente DIG transitoire ; 

¶ les opérations présentant des caractéristiques, des incidences ou une nature 

différente de celles de lõentretien courant, qui feront, le cas ®ch®ant, lõobjet des 

procédures réglementaires spécifiques requises au titre de la législation sur 

lõeau, notamment dõune d®claration ou dõune autorisation au titre des articles L. 

214-1 et suivants du Code de lõenvironnement. 

Cette distinction permet de garantir que la DIG transitoire ne constitue pas un cadre 

général permettant la réalisation de travaux dépassant le champ des opérations 

dõentretien et de restauration des milieux aquatiques qui auront ®t® pr®cis®ment 

définies dans le présent dossier. 
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1. PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION  

1.1. HISTORIQUE  
 

La Dourdenne est une rivière située au nord-ouest du département du Lot-et-Garonne, dans le sud-
ƻǳŜǎǘ ŘŜ ƭŀ CǊŀƴŎŜΦ /ΩŜǎǘ ǳƴ ŀŦŦƭǳŜƴǘ ǊƛǾŜ ƎŀǳŎƘŜ Řǳ 5ǊƻǇǘ Τ ǎŀ ŎƻƴŦƭǳŜƴŎŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ 
ŘΩ!ƭƭŜƳŀƴǎ-du-Dropt, et ses sources proviennent des ruissellements des coteaux de Ségalas. 
 
[Ŝ {ȅƴŘƛŎŀǘ LƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ IȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ Řǳ .ŀǎǎƛƴ ±ŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭŀ 5ƻǳǊŘŜƴƴŜ 
(SIAHBD), assure la gestion de la Dourdenne et ses affluents sur une partie des communes de son 
Bassin Versant depuis 1971. 
 
La réforme des collectivités est lancée pour diminuer un certain nombre de structures en France 
dont font partie les syndicats de rivière, avec un transfert de compétence aux structures existantes 
au niveau supérieur. Ainsi en 2017 le syndicat fusionne avec le Syndicat mixte du Dropt aval (le 
nouvel établissement est nommé : Syndicat Mixte du Dropt aval). 
 
9ƴ {ŜǇǘŜƳōǊŜ нлмс ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘŜ 5LD Ŝǎǘ ǎƛƎƴŞ ǇƻǳǊ р ŀƴǎ ǊŜƴƻǳǾŜƭŀōƭŜ р ŀƴǎΣ ǎǳƛǘŜ Ł ƭΩŞǘǳŘŜ ƳŜƴŞŜ 
sur le bassin versant pour la deuxième DIG de gestion du bassin versant de la Dourdenne. La 
première tranche de travaux a été menée dès novembre 2017 et a débuté par une action de 
plantation sur les berges de la Dourdenne amont. 
 
[Ŝ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭŀ 5LD 5ƻǳǊŘŜƴƴŜ ǎΩŞǘŜƴŘ ǎǳǊ ƭŜǎ нл ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ Υ  
- En Lot et Garonne (47)  
Miramont-de-Guyenne, Montignac-de-Lauzun, La Sauvetat-du-Dropt, Lavergne, Roumagne, Saint-
Pardoux-Isaac, Puysserampion, Cambes, Peyrière, Seyches, Montignac-Toupinerie, Armillac, 
Laperche, Tombeboeuf, Monbahus, Ségalas, Sérignac-Peboudou, Saint Colomb de Lauzun, 
Bourgougnague, Agnac. 

 

 

Figure 1 : Localisation du Bassin versant de la Dourdenne 



 

1.2. MISE EN OEUVRE PLAN DE GESTION 2016-2026 DE LA DOURDENNE 

1.2.1. Préalable  

[Ŝ ttD Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭŀ 5ƻǳǊŘŜƴƴŜ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘ Ł ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜǎ Ł ƭŀ ŘŀǘŜ 
ŘŜ ǎŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴΦ /Ŝǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŎƘƛŦŦǊŞŜǎ Ł ƘŀǳǘŜǳǊ ŘŜǎ ǘŀǊƛŦǎ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊ Ł ƭΩŞǇƻǉǳŜ ŘŜ 
ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜΣ ŎŜ ǉǳƛ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƛǘ ǳƴ ǾƻƭǳƳŜ Ŧƛƴŀƴcier global. Pour établir le planning 
ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴƴŜƭ ƭŜ ōǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜ Ŝǎǘ ǇŀǊǘƛ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ǉǳΩƛƭ ŀ ƭƛǎǎŞŜ ǎǳǊ 
les 10 années de DIG. Cela donne une estimation des dépenses prévisionnelles par an. Le bureau 
ŘΩŞǘǳŘŜ ŀ ŜƴǎǳƛǘŜ ǘŜƴǳ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ǇǊƛƻǊƛǘŞǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ǇǊƻǇƻǎŜǊ ǇƭŀƴƴƛƴƎ ŘŜ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ 
chaque action sur 10 ans.  
9ƴ ǊŞŀƭƛǘŞ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ōǳŘƎŞǘŀƛǊŜ ŀƴƴǳŜƭƭŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭŀ 5ƻǳǊŘŜƴƴŜ Ŝǎǘ 
proratisée à sa représentation dans le syndicat mixte du Dropt aval. Pour ce bassin elle correspond 
à environ un tiers du volume annuel identifié dans la DIG. Il faut donc 30 ans pour le réaliser au lieu 
de 10, ou prioriser des actions (sauf évolution du montant des adhésions). 
 

1.2.2 Des acteurs  

La mise en ǆǳǾǊŜ du PPG répond à une mécanique suivie par le technicien rivière et répartie entre 
ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎΣ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ƻǳ 
financiers. Le technicien fait également la connexion avec les programmes qui peuvent être menés 
en parallèle mais relevant de programmes plus spécifiques ŎƻƳƳŜ ƭΩŀǎǎƛǎǘŀƴŎŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŀǳȄ 
communes et aux riverains, ou sur la détermination des zones humides du territoire. 
 

1.2.3. Une étape/un acteur  

La réalisation des actions et travaux est calée par rapport aux années budgétaires des collectivités 
publiques. Le calendrier respecte (si tant est que les conditions météorologiques soient favorables) 
les 6 étapes définies ci-après :  
 
-Etape 1 (octobre à février) détermination des budgets alloués à chaque bassin pour la réalisation 
ŘΩǳƴŜ ǘǊŀƴŎƘŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ Řǳ ttD Ŝǘ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ǘǊŀƴŎƘŜ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴƴŜƭƭŜκǊŞŀƭƛǘŞ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ҐҔ /ƻƳƛǘŞ 
syndical du Syndicat mixte du Dropt aval.  
-9ǘŀǇŜ н όŦŞǾǊƛŜǊ Ł ŀǾǊƛƭύ ǾŀƭƛŘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǘǊŀƴŎƘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ Ҍ ƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŀǳ ōǳŘƎŜǘ Ŝǘ ŜƴǾƻƛ Řǳ 
ŎƻǳǊǊƛŜǊ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŀǳȄ ǊƛǾŜǊŀƛƴǎ Ҍ ǊŞŘŀŎǘƛƻƴ Řǳ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴǎ 
=> Comité syndical du Dropt aval  
-9ǘŀǇŜ о όŀǾǊƛƭ Ł ǎŜǇǘŜƳōǊŜύ ƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŜƳŀƴŘŜǎ ŘŜ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴǎ ҐҔ !ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳΣ wŞƎƛƻƴ 
Nouvelle Aquitaine, Conseil départemental 47.  
-Etape 4 (septembre à mi-ƻŎǘƻōǊŜύ ǊŞŘŀŎǘƛƻƴΣ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ƳŀǊŎƘŞ ǇǳōƭƛŎ Ҍ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 
=> Comité syndical du Dropt aval.  
-Etape 5 (mi-octobre à avril) réalisation et réception des travaux  
Les travaux doivent être terminés dans la fenêtre calendaire inscrite dans la DIG mais également 
ŀǾŀƴǘ ƭŀ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴǎ ǎŀƴǎ ǉǳƻƛ ƭŜǎ ŦƛƴŀƴŎŜǳǊǎ ƴΩŀƛŘŜƴǘ Ǉŀǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǘǊŀƴŎƘŜ 
qui succède à la tranche en cours.  
-Etape 6 un suivi visuel des réalisations est fait par le technicien au gré des sorties de terrain.  
 

1.2.4. Une actualisation annuelle de la programmation  

Afin de répondre aux attentes de chacun un planning prévisionnel de réalisation a été défini au 

ŘŞǇŀǊǘΦ /Ŝ ǇƭŀƴƴƛƴƎ ŘŞǇŜƴŘ ŘΩƛƳǇƻƴŘŞǊŀōƭŜǎ ǉǳƛ ƳŝƴŜƴǘ Ł ǊŞŞǘǳŘƛŜǊ ŎƘŀǉǳŜ ŀƴƴŞŜ ŎŜ ǉǳƛ Ǿŀ şǘǊŜ 



 

ǊŞŜƭƭŜƳŜƴǘ ǇǊƻƎǊŀƳƳŞΦ Lƭ ǇŜǳǘ ǎΩŀƎƛǊ ŘΩǳƴ ŞǾŝƴŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ ǉǳƛ ǇƻǳǎǎŜ Ł ǊŜǇǊƛƻǊƛǎŜǊΣ ƻǳ 

ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǊŀƛǎƻƴǎΦ 

 

1.2.5. Impondérables rencontrés  

[ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Řǳ ttD ŀ Ŧŀƛǘ ŦŀŎŜ Ł ŘŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ŘΩƻǊŘǊŜ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛŦ ǉǳƛ ƻƴǘ ǊŜǘŀǊŘŞ ǎƻƴ 
exécution : Disponibilités des entreprises titulaires de lots de travaux.  
9ƴ ǊŞŀƭƛǘŞΣ ŀǳ Ǿǳ ŘŜǎ ŘŞƭŀƛǎ ŘŜ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ Ŝǘ ŘŜǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎ ŦŀǾƻǊŀōƭŜǎ Ł ƭΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄΣ ŎΩŜǎǘ 
une année complète de programmation qui a été repoussée, occasionnant ainsi un décalage des 
prévisions initiales.  
 
De fait, sur les 10 tranches prévues seulement 9 tranches ont été réalisées en totalité et la 
programmation 2026 est en cours. 
 
En termes de priorisations et limites de secteurs identifiées dans la DIG, elles ont été respectées 
ǇƻǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ Ŝǘ ǇƻǳǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƴƻƴΦ /Ŝǎ ŎƘƻƛȄ ƻƴǘ ŞǘŞ Ŧŀƛǘǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŞŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ 
face aux enjeux et ont surtout concernées les actions de restauration de la végétation.  
5ΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ ŎƘŀǉǳŜ ŀƴƴŞŜ ƭŜ ōǳŘƎŜǘ Ǝƭƻōŀƭ ǇƻǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭŀ 5ƻǳǊŘŜƴƴŜ ŀ ŞǘŞ ƛƳǇŀŎǘŞ 
par des sur ses ouvrages semi-automatiques (qui sont moins aidés par les partenaires, le conseil 
départemental étant le seul financeur sur ce ǘȅǇŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ). 



 

1.3 RAPPEL DES OBJECTIFS 
 



 

1.4. Calendrier prévisionnel et plan de financement 
 

ϝtƻǳǊ ǊŀǇǇŜƭ ƭŀ 5LD ƴΩŞǘŀƴǘ ŀŎǘƛǾŜ ǉǳŜ ŘŜǇǳƛǎ Ŧƛƴ ǎŜǇǘŜƳōǊŜ нлмсΣ ƛƭ ȅ ŀ ǳƴ ŘŞŎŀƭŀƎŜ ŘŜ ŘŜǳȄ ŀƴǎ Řŀƴǎ 

la réalisation des programmations.  
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Cours dôeau dans le bassin versant de la Dourdenne 

 



 

2. BILAN DE MISE EN OEUVRE PAR ACTION  

2.1. ACTIONS  
[Ŝ ǎȅƴŘƛŎŀǘ ƳƛȄǘŜ Řǳ 5ǊƻǇǘ ŀǾŀƭ ŀ ƳŜƴŞ Ł ōƛŜƴ о ŀŎǘƛƻƴǎ ŎƻƳǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ Υ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄΣ 

ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ŘŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƎƻǳǾŜǊƴŀƴŎŜΦ 

 

2.1.1 Travaux de plantation sur la Dourdenne aval (programme 2016) 
 

Le Programme 2016 ŘŞŎƻǳƭŀƴǘ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ Řǳ ƴƻǳǾŜŀǳ ttD/9 5ƻǳǊŘŜƴƴŜ ŀ ŞǘŞ ǾŀƭƛŘŞ ǇŀǊ ƭŜ 
comité syndical le 01/04/2016. Il comprend, la restauration de la ripisylve (abattage peupliers 
ƘȅōǊƛŘŜǎ рл҈ύ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ 5ƻǳǊŘŜƴƴŜ όǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ǎŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŀŘƘŞǊŜƴǘŜǎύ, des 
plantations de la ripisylve sur la Dourdenne aval et des analyses physico-chimiques sur la Dourdenne 
(aval du lac des Graoussettes et en amont de Miramont-de-Guyenne).  

La rédaction des dossiers de demande de subvention a été effectuée ainsi que les dossiers de 
consultation des entreprises pour ce programme 2016. 

[Ŝ {ΦLΦ!ΦIΦ.Φ5 ŀ ŜŦŦŜŎǘǳŞ ƭŜ a!t! όaŀǊŎƘŞ tǳōƭƛŎ Ł tǊƻŎŞŘǳǊŜ !ŘŀǇǘŞŜύΦ [ΩƻŦŦǊŜ ƭŀ ƳƛŜǳȄ 
ŘƛǎŀƴǘŜ Ŝǎǘ ŎŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ !¦59.9w¢ ǇƻǳǊ ƭŜ ƳŀǊŎƘŞ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ όŀōŀǘǘŀƎŜǎ 
des peupliers hybrides), pour un montant de омплл ϵ I¢.  

[ΩƻŦŦǊŜ ƭŀ ƳƛŜǳȄ ŘƛǎŀƴǘŜ Ŝǎǘ ŎŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ζ La régie de la Vallée du Lot » pour le marché de 
plantation de la ripisylve (aval Miramont-de-DǳȅŜƴƴŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ŎƻƴŦƭǳŜƴŎŜ ŀǾŜŎ ƭŜ 5ǊƻǇǘΣ ǇƻǳǊ ǳƴ 
montant de мфолтΣрл ϵ όŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ƴƻƴ ǎƻǳƳƛǎŜ Ł ƭŀ ¢±!ύΦ  

Un courrier préalable (avec coupon-réponse à renvoyer) a été envoyé au mois de février 2016 afin 
ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŜǊ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ǊƛǾŜǊŀƛƴǎ ŘŜ ƭŀ 5ƻǳǊŘŜƴƴŜ ǎǳǊ ƭΩƛƴǘŜƴǘƛƻƴ Řǳ {L!I.5 ŘΩŜƴƎŀƎŜǊ ŎŜǎ 
travaux de restauration et de plantation de la ripisylve. Par la suite, une réunion publique 
ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀ ŞǘŞ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜ Ł ƭŀ ǎŀƭƭŜ ŘŜǎ ŦşǘŜǎ ŘŜ [ŀǾŜǊƎƴŜ ƭŜ олκлуκнлмсΦ 5ŀƴǎ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ Řǳ 
possible chaque riverain nous ayant transmis ses coordonnées téléphoniques a été prévenu au fur 
Ŝǘ Ł ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ƭΩŀǾŀƴŎŞŜ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊise. Les travaux de restauration de la ripisylve ont débuté le 
08/09/2016 et la réception a été effectuée le 28/11/2016. Les travaux de plantation ont débuté le 
млκмнκнлмсΣ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ a été effectué durant le printemps/été 2017 (arrosage débroussaillage). 
Chaque plant possède deux tuteurs, un filet de protection et un paillage isomat biodégradable. Une 
ƧƻǳǊƴŞŜ ŘŜ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŜƴŦŀƴǘǎ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ ŘŜ wƻǳƳŀƎƴŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ ŘŜ ƭŀ {ŀǳvetat-du-
5ǊƻǇǘ ŀ ŞǘŞ ƻǊƎŀƴƛǎŞŜ ƭŜ мр ŘŞŎŜƳōǊŜ нлмтΣ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎΦ /ΩŜǎǘ ŜƴǾƛǊƻƴ сл ŜƴŦŀƴǘǎ ǉǳƛ ƻƴǘ 
ǇŀǊǘƛŎƛǇŞ ŀǳȄ ǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎΦ [ΩŞǾŝƴŜƳŜƴǘ ŀ ŞǘŞ ǊŜƭŀȅŞ Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊŜǎǎŜ ƭƻŎŀƭŜΦ 



 

Coupe des peupliers hybrides sur la Dourdenne 

 

Traitement des souches de peupliers hybrides par le sel 

 



 

Figure 2 : Localisation des travaux de restauration et plantation de la ripisylve à la programmation 2016 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Plantation sur la Dourdenne aval avec les scolaires 

Le taux de reprise n+1 est de 86.8%, la garantie de taux de reprise étant atteinte, le marché a pu 

être soldé. 

 

2.1.2 Analyses physico-chimiques (programme 2016) 

En ce qui concerne les analyses qualité ǎǳǊ ƭŀ 5ƻǳǊŘŜƴƴŜ ŎΩŜǎǘ ƭŜ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ ŘŜǎ [ŀƴŘŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ 
Pyrénées qui a été retenu pour analyser les prélèvements réalisés chaque trimestre par le technicien 
ǊƛǾƛŝǊŜ ŘΩ9tL5wht¢Φ  

 

Flaconnage pour les analyses Dourdenne 

 

 

[Ŝǎ ǉǳŀǘǊŜ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŜŦŦŜŎǘǳŞǎ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇŜƴŘŀƴǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ 
ƘȅŘǊƻƭƻƎƛǉǳŜǎ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ όŀǾŀƭ Řǳ ƭŀŎ ŘŜǎ DǊŀƻǳǎǎŜǘǘŜǎ Ŝǘ ŀƳƻƴǘ ŘŜ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ 
Miramont-de-Guyenne) aux différentes saisons (cf. résultats en annexes). 

 

2.1.3 Entretien des ouvrages semi-automatiques (programme 2016) 

Le SIAHBD a également réhabilité deux passerelles surplombant ses barrages semi-automatiques 
ǎǳǊ ƭŀ 5ƻǳǊŘŜƴƴŜΣ ǇƻǳǊ ǳƴ Ƴƻƴǘŀƴǘ ŘŜ ртрл ϵ I¢Φ 

 

 

 

 

 

Le SIAHBD 

 

 

Avant / Après travaux de restauration des passerelles 

  



 

5Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜǎ ont été également réalisés lors du mois de mai 2016 sur le barrage semi-
ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜ wƻǳƳŀƎƴŜΣ ƭΩŀǘǘŀŎƘŜ Řǳ ŎŃōƭŜ Ŝƴ ǊƛǾƛŝǊŜ ŀȅŀƴǘ ŎŞŘŞŜ ŜƴǘǊŀƞƴŀƴǘ ŘŜǎ ŘƻƳƳŀƎŜǎ ǎǳǊ 
ƭŜǎ ŀǘǘŀŎƘŜǎ Řǳ ŎƻƴǘǊŜǇƻƛŘǎΦ [Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ǎΩŞƭŝǾŜƴǘ Ł нофрϵ I¢Σ ŀǾŜŎ ǳƴ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ Ł Ƙŀǳteur de 
60% du conseil départemental de Lot-et-DŀǊƻƴƴŜ ǎƻƛǘ мппл ϵΦ 

 

  

 

 

 

 

 

Travaux sur le barrage semi-automatique de Roumagne 

 

 
Figure 3: Localisation des travaux dôurgence des ouvrages semi-automatiques à la programmation 2016 

  



 

2.1.4 Travaux de plantation sur la Dourdenne amont (programme 2017) 

Les travaux de plantation de hauts jets sur la Dourdenne amont prévus sur les communes de 
Montignac-de-Lauzun, Lavergne, Saint-Pardoux-Isaac et Miramont-de-Guyenne ont été effectués à 
la mi-janvier 2018. Le tronçon de rivière concerné est de ф уллƳƭ ŘŜ ōŜǊƎŜ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ ŎŜŎƛ 
donne une indication sur le linéaire maximum à parcourir entre le point amont et le point aval du 
ǘǊƻƴœƻƴΦ 9ƴ ŀǳŎǳƴ ŎŀǎΣ фуллƳƭ ŘŜ ōŜǊƎŜ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ǾŞƎŞǘŀƭƛǎŞǎ όǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ǎŜƭƻƴ ŀŎŎƻǊŘ 
individuel des propriétaires riverains). Tous les secteurs concernés par la coupe des peupliers 
ƘȅōǊƛŘŜǎ όŜŦŦŜŎǘǳŞŜ ǇŀǊ ƭΩŀƴŎƛŜƴ ǎȅƴŘƛŎŀǘ {L!I.5ύ ǎƻƴǘ ŎƻƴŎŜǊƴŞǎ ŘΩƻŦŦƛŎŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎΣ 
comme le stipulait la convention signée lors de la programmation 2016 de travaux (la coupe était 
ŎƻƴŘƛǘƛƻƴƴŞŜ Ł ƭΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǊŜǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴύΦ 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ł ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ǳƴŜ Ŏƻƭƻƴƛǎŀǘƛƻƴ Ł ƳƻȅŜƴ ǘŜǊƳŜ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ǇŀǊ ǳƴ ǘƛǎǎǳ 
racinaire explorant et protégeant au mieux les différentes couches des sols de berge. Les plantations 
ŀǳǊƻƴǘ ŀǳǎǎƛ ǇƻǳǊ ōǳǘǎ ƭŜ ǊŜǎǇŜŎǘ ŘΩǳƴŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘ ƭΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǾŀǊƛŀǘƛƻƴǎ 
ǘƘŜǊƳƛǉǳŜǎΦ [Ŝǎ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ƭŀ wŞƎƛŜ ŘŜ ƭŀ ±ŀƭƭŞŜ Řǳ [ƻǘΣ 
ǎΩŞƭŝǾŜƴǘ Ł мм нфпΦфр ϵ όŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ŘΩƛƴǎŜǊǘƛƻƴ ƴƻƴ ǎƻǳƳƛǎŜ Ł ƭŀ ¢±!ύΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tronçon végétalisé de la Dourdenne à Lavergne (avant après) 



 

Listing des quantités par essences 

 

 

Figure 4 : Localisation de la plantation de ripisylve à la programmation 2017 

9 800 ml de berge Nombre 

Arbustes tous les 5m  300 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 100 

Fusain d'europe (Euonymus europaeus) 100 

Noisetier (Corylus avellana) 100 

Tuteur châtaigner H80cm 600 

Gaine dissuasion H50cm D14cm 300 

Arbres tous les 8m (5 essences) 450 

Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 50 

Charme (Carpinus betulus) 50 

Chêne pédonculé (Quercus robur) 50 

Frêne commun (Fraxinus excelsior) 150 

Erable champêtre (Acer campestris) 150 

Tuteur châtaigner H150 900 

Gaine de dissuasion H120cm D22cm 450 



 

2.1.5 Travaux de restauration de la ripisylve de la Ventanguile (programme 2018) 
 

Les travaux de restauration de la ripisylve de la Ventanguile όм слл Ƴƭ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎǳǊ ƭŀ 
commune de MIRAMONT-DE-GUYENNE) ont débuté le 07/01/2019 et pour une réception de 
ŎƘŀƴǘƛŜǊ ŀǳ лрκлнκнлмфΦ /ΩŜǎǘ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ¢9/IbL-BOIS qui a été retenue pour effectuer ces 
travaux. Les propriétaires riverains ont été convƛŞǎΣ ǇŀǊ ŎƻǳǊǊƛŜǊ Ƨƻƛƴǘ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴ Ł ƴƻǳǎ 
ǊŜƴǾƻȅŜǊΣ Ł ǳƴŜ ǊŞǳƴƛƻƴ ǇǳōƭƛǉǳŜ ǉǳƛ ǎΩŜǎǘ ŘŞǊƻǳƭŞŜ Ł aLw!ahb¢-DE-GUYENNE, le 19/11/2018 en 
ǇǊŞǎŜƴŎŜ Řǳ ŘŞƭŞƎǳŞ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŀǳ {a 5ǊƻǇǘ ŀǾŀƭΦ [Ŝ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ƭŞƎŜǊ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ 
des interventions maƴǳŜƭƭŜǎ ƻƴǘ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ŀǳ ƳŀȄƛƳǳƳ ƭΩƛƳǇŀŎǘ Ŝƴ ǇƘŀǎŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ǎǳǊ ƭŜǎ 
ǘǊƻƴœƻƴǎ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƧƻǳȄǘŞǎ ŘŜ ȊƻƴŜǎ ƘǳƳƛŘŜǎΦ 

Le montant total des travaux est de 6 ррл ϵ I¢. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ventanguile avant et après travaux



 

 

Figure 5 : Localisation des tr avaux de restauration de la ripisylve de la Ventanguile



 

2.1.6 Entretien des ouvrages semi-automatiques (programme 2019) 
 

[ΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ de deux ouvrages όƳƻǳƭƛƴ ŘŜ [ŀ tƘƛƭƭƛǇǇŜ Ŝǘ [ŀ aƻǘƘŜ ŘΩ!ƭŝǎύ semi-automatiques de la 
5ƻǳǊŘŜƴƴŜ ŀ ŞǘŞ ŜŦŦŜŎǘǳŞ ŀǳ ŘŞōǳǘ Řǳ Ƴƻƛǎ ŘΩƻŎǘƻōǊŜ нлмфΣ ǇŀǊ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ /!b¢Lw!b ǇƻǳǊ ǳƴ 
montant de 2 ммн ϵ I¢Φ [ΩŀȄŜ ŘΩǳƴŜ ǾŀƴƴŜǘǘŜ ŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘǶ şǘǊŜ ǊŜƳǇƭŀŎŞ ǇŀǊ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ 
DROUAN pour un montant de плл ϵ I¢ (+ 280 ϵ I¢ remplacement de graisseurs). 
 

  

Entretien de lôouvrage de La Philippe  

 
5Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜǎ ǎǳǊ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ǎŜƳƛ-automatique du moulin de La Philippe ont été effectués 
dès que les conditions de débits le permettent le 07/05/2020, pour un montant de м фнлϵ I¢. En 
ŜŦŦŜǘΣ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ŎǊǳŜǎ ŘŜ Ŧƛƴ ŘΩŀƴƴŞŜΣ ƭΩŀǘǘŀŎƘŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ ŎƭŀǇŜǘ Ŝƴ ǊƛǾƛŝǊŜ Ŝǘ ƭŜ ŎŃōƭŜ Řǳ ŎƻƴǘǊŜǇƻƛŘǎ ŀ 
cédé (cf. photo ci-après). 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Barrage semi-automatique du moulin de La Philippe



 

 

Figure 6 : Localisation des travaux d'entretien des ouvrages semi-automatiques à la programmation 2019 



 

2.1.7 ¢ǊŀǾŀǳȄ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ǎŜƳƛ-automatiques (programme 2020)  

 
 
 
 
[Ŝ ǎȅƴŘƛŎŀǘ ŜƴǾƛǎŀƎŜ ŘΩŜƴǘǊŜǘŜƴƛǊ п ƻǳǾǊŀƎŜǎ 
semi-automatiques (La Philippe, Laborie, 
aƻǳƭƛƴ Řǳ tŀǎ Ŝǘ [ŀƳƻǘƘŜ ŘΩ!ƭŝǎ ŘŜ ƭŀ 
Dourdenne (cf. cartographie ci-après) lors de la 
ǇŞǊƛƻŘŜ ŜǎǘƛǾŀƭŜΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄ 
ont « leur chambre », contenant les 
contrepoids, envahit par la végétation (cf. 
photos), de limons ou de détritus en tout genre. 
 

Montant 6 ллл ϵ I¢ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrage semi-automatique en amont de 
Miramont-de-Guyenne envahi par la 

végétation 



 

 
Figure 7 : Localisation des travaux d'entretien des ouvrages semi-automatiques à la programmation 2020



 

2.1.8 Travaux de réhabilitation de berge (programme 2021) 

Les travaux de réhabilitation de berge sur la Dourdenne en amont du moulin de « La Mothes 

ŘΩ!ƭŝǎ η ƻƴǘ ŞǘŞ ŜŦŦŜŎǘǳŞǎ ƭŜ лоκлфκнлнм ǇŀǊ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ [9/h¦w¢ ¢tΦ ¦ƴŜ ƎŀƭŜǊƛŜ ŘŜ ǊŀƎƻƴŘƛƴ 

Ŝǎǘ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŦǳƛǘŜ Ŝƴ ōŜǊƎŜ Ł ŎŜǘ ŜƴŘǊƻƛǘ ƻǴ ƭŜ ƭƛǘ ƳƛƴŜǳǊ Ŝst « suspendu » par rapport 

ŀǳ ǘŜǊǊŀƛƴ ƴŀǘǳǊŜƭΦ /ŜǘǘŜ ŦǳƛǘŜ ǎΩŜǎǘ ŀŎŎŜƴǘǳŞŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŎǊǳŜǎ ŘŜ ƭΩƘƛǾŜǊ Ŝǘ Řǳ ǇǊƛƴǘŜƳǇǎ нлнмΦ 

Le « renard η ŘΩŜŀǳ ŀ ŞǘŞ ƻǳǾŜǊǘ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ şǘǊŜ ŎƻƳōƭŞ ǇŀǊ ŘŜǎ ŎƻǳŎƘŜǎ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾŜǎ 

ŘΩŀǊƎƛƭŜ ŎƻƳǇŀŎǘŞŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ нл ŎƳ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊΦ ¦ƴŜ ǊŜǇǊƛǎŜ Řǳ ǘŀǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǊƎƛƭŜ ŀ ŞǘŞ 

ŜŦŦŜŎǘǳŞŜ Ŝƴ нлннΣ ǇƻǳǊ ǳƴ Ƴƻƴǘŀƴǘ ǘƻǘŀƭ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴǎ ŘŜ н рфлϵ I¢Φ 

 
Avant et après colmatage de la fuite sur la Dourdenne 

  

Figure 8 : Localisation des travaux de réhabilitation de berge à la programmation 2021 






































































