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Cote de référence PPRI : 47,60m NGF
Le PPRI n'autorise un changement de destination des locaux que si ce changement ne

Cote du premier plancher ufilisable : 47,80m NGF conduit pas @ un accroissement des risques. Ce point sera & vérifier avec les services de

Cote moyenne terrain autour du batiment : 45,15m NGF la DDT pour évaluer la faisabilité réglementaire de I'opération.

= Le niveau du plancher d'accés (rez-de-chaussée) sera dans tous les cas situé sous la cote de référence, ce quiimpliquera des dispositions techniques
particulieres en termes de réseaux (organes de comptage a I'étage, clapets anti-retours, installation électrique protégée, ;...) et de nature des parois
(matériaux insensibles a I'eau notamment). L'ascenseur devra éfre congu pour éviter au mieux les dégats que pourraient occasionner une crue :

(moteur et et armoire de commande électrique & l'etage. dispositif de détection d'eau en fond de cuvette gui blogue la cabine a 'étage, ...).
Le niveau du plancher Rdc pourra étre releve légérement grace @ la gestion des pentes lors de I'aménagement des abords.

* Le niveau du plancher de I'étage pourra étre choisi assez librement et donc sera situé au moins 20cm au-dessus de la cdte de référence. De ce fait,
peu de restrictions s'appliqueront.

PPRI du Dropt @ EYMET
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GARAGE/
RANGEMENT Il est possible d'agrandir la surface
106,00m2 i du garage/rangement pour

atteindre les 150m2 en déplagant
le local décrottage et la douche
au Sud du hall d'accés.

enyv.
45,28m
NGF

ENTREE
PRINCIPALE

L'organisation de l'enirée ef des
circulations verficales en partie
centfrale du batiment permet un
acceées direct aux parties
communes ¢ I'étage (sanitaires.
salle de réunions, ...).

Cette entrée est de fait éloignée
de |'aire technigue Est.
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Etant donnée l'absence de
fondation des murs existants, il est
peu probable que I'on puisse
justifier d'une résistance suffisante
pour porter des planchers
intermédiaires.

Il est donc proposé ici la création
d'une structure poteaux/poutres
afin de supporter le plancher de
[étage et la charpente.

Celle-ci pourra étre légére
(fermettes industrialisées par
exemple) et recouverte d'une
toiture en bacs acier prépatinés
zinc (sous réserve d'un accord de
I'ABF) afin d'en limiter le poids

Il est proposé de privilégier le
regroupement des bureaux
d'Epidropt au détriment de la
position centrale de la tisanerie et
des sanitaires.

D'autres organisations sont bien sOr
possibles et ce sont des arbitrages
qui pourront étre faits avec
'architecte qui sera en charge du
projet.

propre. g&r ! I
BANALISE BANALISE BANALISE
= BUREAU 3 BUREAU 2 BUREAU 1
|| (2p.) (1p.) (2p.)
LH 12.50m2 9.00m2 12,00m2
i
REPROG.
1,80m2
BANALISE
BUREAU 4
(2p.)
12,00m2
Coupe de principe
PALIER/ CIRCULATIONS
£9,20m2
[EPIDROPT
BUREAU PDT
p)
L'implantation d'un escalier de 14,00m2
secours supplémentaire est rendue ]
nécessaire par la longueur du '-EH.DRQH
batiment et I'obligation de limiter BUREAU 1
les cul-de-sacs a une longueur FR) S
maximale de 10m. Cet escalier, o
qui pourra étre gjouté en extérieur,
permet d'éviter une circulation en
boucle, gourmande en surface.
\
Y
EPIDROPT
BUREAU 2
(2p.)
EPIDR! 12,00m2
REPROG.
2.20m2
i
EPIDROPT
EPIDROPT EPIDROPT EPIDROPT | BUREAU 3
BUREAU 6 BUREAU 5 BUREAU 4 STAG. (3p.)
| | 9.00m2 9.00m2 .00m2 18.00m2
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Local Surface Ratio Colt

Garage/rangement 106,00 m2 1200 €HT/m2 127 200 €HT)
‘E'L Décrottage 8,80 m2 1800 €HT/m2 15 840 €HT
+ Douche 3,60 m2 2000 €HT/m2 7200 €HT
& sas 4,75 m2 1600 €HT/m2 7 600 €HT
g Sous-total 123,15 m2 1282 exT/mz 157 840 €HT
[- 4
2 Hall/Circulation 26,40 m2 1800 €HT/m2 47 520 €HT]
E Zone désaffectée 167,40 m2 600 €HT/m2 100 440 €HT
£
S Sous-total 193,80 m2 763 enrmz 147960 €HT
TOTAL RdC 316,95 m2 ag5 eHT/m2 305 800 €HT
Bureau Président 14,00 m2 2600 €HT/m2 36 400 €HT
Bureau 1 (2P.) 12,00 m2 2600 €HT/m2 31200 €HT
Bureau 2 (2p.) 12,00 m2 2600 €HT/m2 31200 €HT
5 Bureau 3 (stagiaires 3p.) 18,00 m2 2600 €HT/m2 46 800 €HT,
© Bureau 4 (1p.) 9,00 m2 2600 €HT/m2 23 400 €HT
2 Bureau5 (1p.) 9,00 m2 2600 €HT/m2 23 400 €HT
“ Bureau6 (1p.) 9,00 m2 2600 €HT/m2 23 400 €HT
Archives 8,60 m2 2500 €HT/m2 21500 €HT
Espace reprographie 2,20 m2 2800 €HT/m2 6160 €HT
Sous-total 93,80 m2 2596 €HT/m2 243 460 €HT
Salle de réunions 4890 m2 3000 €HT/m2 146 700 €HT.
& Sanitaires Hommes 4,60 m2 3000 €HT/m2 13 800 €HT
& | @ Sanitaires Femmes 460 m2 3000 €HT/m2 13800 €HT|
£ Local technigue courants faibles 1,60 m2 3000 €HT/m2 4 800 €HT,
£ Local entretien 1,80 m2 2800 €HT/m2 5040 €HT
S Tisanerie 22,10 m2 2800 €HT/m2 61880 €HT
Palier/circulations 69,20 m2 2500 €HT/m2 173000 €HT
Sous-total 152,80 m2 2742 evymz 419020 €HT
o Bureaul(2p.) 12,00 m2 2600 €HT/m2 31200 €HT
@ Bureau2 (1p) 9,00 m2 2600 €HT/m2 23 400 €HT
E Bureau 3 (2p.) 12,50 m2 2600 €HT/m2 32500 €HT
= Bureau 4 (2p.) 12,00 m2 2600 €HT/m2 31200 €HT
S Espace reprographie 1,80 m2 2800 €HT/m2 5040 €HT
™ Sous-total 47,30 m2 2608 exT/m2 123 340 €HT
TOTAL Etage 293,90 m2 2674 €HT/m2 785 820 €HT
[TOTAL Batiment 610,85 m2 1787 ev/mz__ 1091 620 €HT)
0 ‘g' Aire technique/ accés véhicules
Z |3 deservice :
g § & 160,00 m2 150 €HT/m2 24000 €HT
w =
SEE
"2’ [n] g Parking/traitement végétal
< £ entrée
8 800,00 m2 80 €HT/m2 64 000 €HT
TOTAL Aménagements extérieurs 88 000 €HT
| TOTAL Travaux soit, rapporté d la surface bitiment 1931 en/m2 1179 620 €HT|
Non co ilisés : t Ouest et Sud-ouest, passerelle sur le Dropt

ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX
PROPOSITION

Travaux d'aménagement du batiment 1091 620€
Travaux d'aménagements extérieurs 88 000 €
Total coit travaux HT (option comprise) 1179 620 €
Frais d'ingéniérie 249 €
honoraires Maifise d'osuvre lbrement négocids selon lol MOP - las laux présentés
sont indicatifs
Honoraires Maitrise d'ceuvre batiment (BASE+DIA+EXE+OPC) [ 12.00%] 141 554 €
honoraires bureau de conirdle 1.50% 17 694 €
honoraires coordenateur SPS 1.00% - £
Diagnostics préalables fravaux {structure, amiante, ... 30000 €
Total HT du coOt d'objectif 1 368 869 €
Total HT du coit d'objectif (arrondi) 1368 900 €
Frais annexes 2500¢€
publicité et appel d'offre 2 500 €
Assurance dommage ouviage| oo - £

[Obfgataire uniguement dons fes apgrafions de fegements]

Enveloppe prévisionnelle HT 1371369 €
TVA *20%] 274274 €

*taux de TVA appiicable au Ter Janvier 2014

ESTIMATION SOMMAIRE DU COUT D'OPERATION
PROPOSITION

otd@ Communauté de Communes Porte Sud Perigord - Réaménagement de la maison de la riviére - Eymet Propesition du 07/11/2024



